



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Terminal Rodoviário de Bandeirantes/PR REV002	DATA : 08/04/2024				BDI : 23,30%	
DESCRIÇÃO:	Reforma de terminal rodoviário de Bandeirantes.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:	Bandeirantes/PR	DER-PR	2023/09 SEM DESONERAÇÃO	141,67%	-	11/2023	
CLIENTE:	Município de Bandeirantes/PR	SICRO	2023/07	-	-	10/2023	
		SINAPI	2023/12 SEM DESONERAÇÃO	117,57%	73,10%	01/2024	
		SMOP	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	117,00%	72,68%	2023/04	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	Total parcela
1	Rodoviária	R\$ 1.449.735,55	2,71%	5,14%	30,26%	30,92%	12,22%	8,70%	9,67%	0,08%	0,08%	0,08%	0,14%	100,00%
			R\$ 39.358,69	R\$ 74.572,59	R\$ 438.641,09	R\$ 448.210,81	R\$ 177.200,25	R\$ 126.102,25	R\$ 140.234,33	R\$ 1.136,65	R\$ 1.136,65	R\$ 1.136,65	R\$ 2.005,59	R\$ 1.449.735,55
1.1	Serviços Preliminares	R\$ 15.999,60	23,53%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	12,57%		100,00%
			R\$ 3.764,16	R\$ 1.136,65	R\$ 1.136,65	R\$ 1.136,65	R\$ 1.136,65	R\$ 1.136,65	R\$ 1.136,65	R\$ 1.136,65	R\$ 1.136,65	R\$ 1.136,65	R\$ 2.005,59	R\$ 15.999,60
1.2	Demolição	R\$ 71.189,05	50,00%	50,00%										100,00%
			R\$ 35.594,53	R\$ 35.594,52										R\$ 71.189,05
1.3	Estrutural - Sala de Embarque	R\$ 20.762,46		100,00%										100,00%
				R\$ 20.762,46										R\$ 20.762,46
1.4	Alvenaria	R\$ 42.697,39		40,00%	60,00%									100,00%
				R\$ 17.078,96	R\$ 25.618,43									R\$ 42.697,39
1.5	Cobertura	R\$ 448.792,50			50,00%	50,00%								100,00%
					R\$ 224.396,25	R\$ 224.396,25								R\$ 448.792,50
1.6	Instalações Elétricas	R\$ 118.094,79			30,00%		70,00%							100,00%
					R\$ 35.428,44		R\$ 82.666,35							R\$ 118.094,79
1.7	Instalações Hidrossanitárias	R\$ 70.616,60				100,00%								100,00%
						R\$ 70.616,60								R\$ 70.616,60
1.8	Esquadrias	R\$ 304.122,63			50,00%	50,00%								100,00%
					R\$ 152.061,32	R\$ 152.061,31								R\$ 304.122,63
1.9	Acabamentos	R\$ 186.794,50					50,00%	50,00%						100,00%
							R\$ 93.397,25	R\$ 93.397,25						R\$ 186.794,50
1.10	Pinturas	R\$ 31.568,35						100,00%						100,00%
								R\$ 31.568,35						R\$ 31.568,35
1.11	Outros	R\$ 22.686,34							100,00%					100,00%
									R\$ 22.686,34					R\$ 22.686,34
1.12	SPDA	R\$ 21.234,35							100,00%					100,00%
									R\$ 21.234,35					R\$ 21.234,35
1.13	PPCI - Bombeiro	R\$ 4.876,09							100,00%					100,00%
									R\$ 4.876,09					R\$ 4.876,09
1.14	Climatização	R\$ 20.294,97							100,00%					100,00%
									R\$ 20.294,97					R\$ 20.294,97
1.15	Mobiliários	R\$ 70.005,93							100,00%					100,00%
									R\$ 70.005,93					R\$ 70.005,93
2	Praça	R\$ 246.584,83								5,63%	42,81%	37,57%	13,59%	100,00%
										R\$ 13.883,02	R\$ 105.566,87	R\$ 93.620,33	R\$ 33.514,61	R\$ 246.584,83
2.1	Serviços Preliminares	R\$ 3.872,96								50,00%				100,00%
										R\$ 1.936,48			R\$ 1.936,48	R\$ 3.872,96
2.2	Acabamentos	R\$ 23.893,08								50,00%	50,00%			100,00%
										R\$ 11.946,54	R\$ 11.946,54			R\$ 23.893,08
2.3	Instalações Elétricas	R\$ 187.240,66									50,00%	50,00%		100,00%
											R\$ 93.620,33	R\$ 93.620,33		R\$ 187.240,66
2.4	Paisagismo	R\$ 31.578,13											100,00%	100,00%
													R\$ 31.578,13	R\$ 31.578,13
3	Novo Estacionamento	R\$ 137.794,00								22,35%	6,71%	27,25%	43,69%	100,00%
										R\$ 30.801,13	R\$ 9.242,49	R\$ 37.543,04	R\$ 60.207,34	R\$ 137.794,00
3.1	Serviços Preliminares	R\$ 43.117,27								50,00%				100,00%
										R\$ 21.558,64			R\$ 21.558,63	R\$ 43.117,27
3.2	Viga Baldrame	R\$ 18.484,98								50,00%	50,00%			100,00%
										R\$ 9.242,49	R\$ 9.242,49			R\$ 18.484,98
3.3	Acabamento/Piso	R\$ 75.086,07										50,00%	50,00%	100,00%
												R\$ 37.543,04	R\$ 37.543,03	R\$ 75.086,07
3.4	Pintura	R\$ 1.105,68											100,00%	100,00%
													R\$ 1.105,68	R\$ 1.105,68
4	Área de descanso - Direita	R\$ 79.504,83								33,78%	29,83%	16,24%	20,17%	100,00%
										R\$ 26.844,71	R\$ 23.719,15	R\$ 12.907,71	R\$ 16.033,26	R\$ 79.504,83
4.1	Serviços Preliminares	R\$ 6.251,11								50,00%				100,00%
										R\$ 3.125,56			R\$ 3.125,55	R\$ 6.251,11
4.2	Acabamentos	R\$ 47.438,30								50,00%	50,00%			100,00%
										R\$ 23.719,15	R\$ 23.719,15			R\$ 47.438,30
4.3	Paisagismo	R\$ 25.815,42										50,00%	50,00%	100,00%
												R\$ 12.907,71	R\$ 12.907,71	R\$ 25.815,42
R\$ 1.913.619,21			R\$ 39.358,69	R\$ 74.572,59	R\$ 438.641,09	R\$ 448.210,81	R\$ 177.200,25	R\$ 126.102,25	R\$ 140.234,33	R\$ 72.665,51	R\$ 139.665,16	R\$ 145.207,73	R\$ 111.760,80	#####
			R\$ 39.358,69	R\$ 113.931,28	R\$ 552.572,37	R\$ 1.000.783,18	R\$ 1.177.983,43	R\$ 1.304.085,68	R\$ 1.444.320,01	R\$ 1.516.985,52	R\$ 1.656.650,68	R\$ 1.801.858,41	R\$ 1.913.619,21	