



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA
MÍNIMOS: BÂNDERANTES
EMPRESA: PARANÁ EDIFICAÇÕES

DATA: 20/03/20
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTECTOR:

PRazo EXECUÇÃO 240 DIAS																				
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	PRazo EXECUÇÃO 240 DIAS																BPM	
			30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇOS C/BPM	VALOR PARANÁ 1/1 BPM
01	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	0.63%	634.37	10.39%	674.67	11.05%	1.017.20	16.67%	966.52	15.83%	805.94	13.20%	743.05	11.17%	544.01	8.91%	719.24	11.78%	6.105.60	4.843.73
02	MOVIMENTO DE TERRA	0.98%	9.900.47	100.00%															9.900.47	7.536.97
03	FUNDADO E ESTRUTURA	25.30%	147.519.38	60.00%	98.346.25	40.00%	16.435.51	30.00%	10.957.00	20.00%									245.985.63	195.051.58
04	ALVENARIA - TUBADAÇÃO	5.64%	10.957.00	20.00%	16.435.51	30.00%	1.056.59	30.00%	1.056.59	30.00%									54.785.02	43.462.38
05	IMPERMEABILIZAÇÃO	0.36%			880.30	25.00%													3.521.98	2.794.08
06	COBERTURA	3.86%			37.547.27	20.00%													37.547.57	29.787.46
07	REVESTIMENTOS	21.79%																	211.819.18	168.041.65
08	ESQUADRIAS	8.30%			8.065.29	10.00%	24.198.27	30.00%	24.198.27	30.00%	63.345.76	30.00%	63.345.76	30.00%	42.363.84	20.00%	42.363.84	20.00%	80.680.90	63.990.38
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	14.10%					21.928.17	16.00%	21.928.17	16.00%	23.298.68	17.00%	23.298.68	17.00%	23.298.68	17.00%	23.298.68	17.00%	137.051.09	108.726.19
10	IAE-CONDICIONADO	10.46%	5.093.76	5.00%	10.167.51	10.00%	10.167.51	10.00%	10.167.51	10.00%	15.251.27	15.00%	15.251.27	15.00%	15.251.27	15.00%	15.251.27	15.00%	101.675.12	80.661.51
11	GASES ESPECIAIS	1.58%	789.09	5.00%	1.536.18	10.00%	1.536.18	10.00%	1.536.18	10.00%	2.307.27	15.00%	2.307.27	15.00%	2.307.27	15.00%	2.307.27	15.00%	15.381.80	12.202.78
12	LIMPEZA E ABERTURAS FINAIS	0.14%							6.666.62	10.00%	9.999.93	15.00%	9.999.93	15.00%	9.999.93	15.00%	9.999.93	15.00%	66.666.22	52.888.04
13	HRSEI	0.00%																	1.337.23	1.060.86
14	VALOR DA PARCELATA DE TERMINADA COM BASE NO PREÇO MÉDIO	100.00%	174.464.07	17.95%	173.656.27	17.87%	76.342.14	7.85%	77.478.87	7.97%	128.103.73	13.18%	127.512.54	13.12%	94.166.17	9.68%	126.194.11	12.37%	971.917.81	771.047.60
VALOR PROPOSTO			174.464.07	17.95%																
DESEJO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																				
TOTAL (VALORADO COM O DESCONTO PROPOSTO)			174.464.07	17.95%	348.120.35	35.82%	424.462.39	43.87%	591.941.26	51.64%	630.044.99	54.82%	757.557.53	77.94%	851.723.70	87.63%	971.917.81	100.00%		