
		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS												PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - I UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - I UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - I MUNICÍPIO: BANDEIRANTES BANDEIRANTES BANDEIRANTES EMPRESA: PARANÁ EDIFICAÇÕES PARANÁ EDIFICAÇÕES PARANÁ EDIFICAÇÕES			DATA: 14/10/22 TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO PROTOCOLO: 16402587-0					
																			PRAZO EXECUÇÃO 240 DIAS			
																			BDI	28,3477%		
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI		
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	1,50%	2.155,58	10,39%	2.292,51	11,05%	3.458,47	16,67%	3.284,20	15,83%	2.738,56	13,20%	2.524,87	12,17%	1.848,53	8,91%	2.443,96	11,78%	20.746,66	16.164,42		
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,79%	10.864,30	100,00%															10.864,30	8.464,74		
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	30,29%	251.378,71	60,00%	167.585,81	40,00%													418.964,52	326.429,38		
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	5,43%	15.030,93	20,00%	22.546,39	30,00%	22.546,39	30,00%	15.030,93	20,00%									75.154,64	58.555,51		
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,79%			2.741,98	25,00%	3.290,38	30,00%	3.290,38	30,00%	1.645,19	15,00%							10.967,92	8.545,48		
6	COBERTURA	4,68%			64.673,34	100,00%													64.673,34	50.389,18		
7	REVESTIMENTOS	18,85%									78.227,34	30,00%	78.227,34	30,00%	52.151,56	20,00%	52.151,56	20,00%	260.757,80	203.165,19		
8	ESQUADRIAS	7,83%			10.828,35	10,00%	32.485,05	30,00%	32.485,05	30,00%	16.242,53	15,00%	16.242,53	15,00%					108.283,51	84.367,33		
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	13,53%					29.941,88	16,00%	29.941,88	16,00%	31.813,25	17,00%	31.813,25	17,00%	31.813,25	17,00%	31.813,25	17,00%	187.136,74	145.804,54		
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	9,78%	6.767,13	5,00%	13.534,25	10,00%	13.534,25	10,00%	13.534,25	10,00%	20.301,38	15,00%	20.301,38	15,00%	20.301,38	15,00%	27.068,50	20,00%	135.342,51	105.449,91		
11	AR-CONDICIONADO	1,26%	868,35	5,00%	1.736,70	10,00%	1.736,70	10,00%	1.736,70	10,00%	2.605,04	15,00%	2.605,04	15,00%	2.605,04	15,00%	3.473,39	20,00%	17.366,95	13.531,18		
12	GASES ESPECIAIS	5,17%							7.149,25	10,00%	10.723,87	15,00%	10.723,87	15,00%	10.723,87	15,00%	32.171,62	45,00%	71.492,48	55.702,20		
13	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	0,11%									299,62	20,00%	299,62	20,00%	449,43	30,00%	449,43	30,00%	1.498,10	1.167,22		
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%		287.064,99	20,75%	285.939,32	20,67%	106.993,11	7,73%	106.452,62	7,70%	164.596,77	11,90%	162.737,89	11,76%	119.893,05	8,67%	149.571,70	10,81%	1.383.249,46	1.077.736,28
VALOR PROPOSTO			R\$ 1.383.249,46		287.064,99	20,75%	285.939,32	20,67%	106.993,11	7,73%	106.452,62	7,70%	164.596,77	11,90%	162.737,89	11,76%	119.893,05	8,67%	149.571,70	10,81%	1.383.249,46	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			0,000000%																			
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO					287.064,99	20,75%	573.004,31	41,42%	679.997,42	49,16%	786.450,05	56,86%	951.046,82	68,75%	735.742,20	80,52%	799.890,48	89,19%	936.021,75	100,00%		