



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO RESIDÊNCIA 01	CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CASA PARQUE DO POVO	38.655,36	% Período:	01/24 17,91%	02/24 33,98%	03/24 48,11%	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.846,24	% Período:	100,00%											
1.2.	VEDAÇÃO	159,08	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	REGULARIZAÇÃO	411,46	% Período:		50,00%	50,00%									
1.4.	ACABAMENTO	114,60	% Período:	100,00%											
1.5.	PISOS CONTRAPISOS E ACABAMENTOS	1.952,90	% Período:	100,00%											
1.6.	COBERTURA	7.714,77	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS ÁGUA FRIA	1.388,88	% Período:	100,00%											
1.8.	INSTALAÇÕES ESGOTO E CAP. PLUVIAL	165,12	% Período:	50,00%	50,00%										
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.736,43	% Período:		50,00%	50,00%									
1.10.	PINTURA	7.293,19	% Período:	20,00%	30,00%	50,00%									
1.11.	ESQUADRIAS	-	% Período:												
1.12.	PORTAS	2.170,81	% Período:		50,00%	50,00%									
1.13.	JANELAS	3.536,45	% Período:		50,00%	50,00%									
1.14.	LOUÇAS E METAIS	-	% Período:												
1.15.	LOUÇAS	2.372,89	% Período:			100,00%									
1.16.	METAIS	962,01	% Período:			100,00%									
1.17.	SERVIÇOS FINAIS	830,53	% Período:			100,00%									
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 38.655,36				%:	17,91%	33,98%	48,11%								
Período:	Repasso:	-		-	-	-									
	Contrapartida:	6.923,36		13.135,02	18.596,98										
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	6.923,36		13.135,02	18.596,98										
Acumulado:	%:	17,91%		51,89%	100,00%										
	Repasso:	-		-	-	-									
	Contrapartida:	6.923,36		20.058,38	38.655,36										
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	6.923,36		20.058,38	38.655,36										

BANDEIRANTES/PR
Local
quarta-feira, 20 de setembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Aoyama
CREA/CAU: PR-208115/D
ART/RRT: 1720235258109