

ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO, S/N DATA: 07/05/2025
MUNICÍPIO: BANDEIRANTES TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO
OBRA: CENTRO DE FISIOTERAPIA RESP. TÉCNICO: RÔMULO RAMALHO FARIAS
ÓRGÃO PROP.: BDI: 20,64%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.847,29	R\$ 11.570,36	R\$ 20.417,65	R\$ 24.630,85	1,620%
2	MURO DE ARRIMO	R\$ 65.155,52	R\$ 32.479,94	R\$ 97.635,46	R\$ 117.782,61	7,747%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 86.489,52	R\$ 11.836,80	R\$ 98.326,32	R\$ 118.616,03	7,802%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 16.576,18	R\$ 15.138,71	R\$ 31.714,89	R\$ 38.259,28	2,516%
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 153.032,01	R\$ 83.805,58	R\$ 236.837,59	R\$ 285.709,21	18,792%
6	SUPRAESTRUTURA	R\$ 120.033,21	R\$ 42.821,48	R\$ 162.854,69	R\$ 196.459,88	12,922%
7	ALVENARIA	R\$ 81.282,51	R\$ 79.976,70	R\$ 161.259,21	R\$ 194.535,17	12,795%
8	ESQUADRIAS	R\$ 38.325,49	R\$ 6.947,95	R\$ 45.273,44	R\$ 54.615,65	3,592%
9	VIDROS	R\$ 21.907,33	R\$ 2.988,76	R\$ 24.896,09	R\$ 30.033,42	1,975%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 10.970,71	R\$ 2.788,82	R\$ 13.759,53	R\$ 16.598,82	1,092%
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 5.408,92	R\$ 3.763,33	R\$ 9.172,25	R\$ 11.064,95	0,728%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 42.791,00	R\$ 17.405,87	R\$ 60.196,87	R\$ 72.618,54	4,776%
13	PISOS	R\$ 44.289,06	R\$ 16.549,15	R\$ 60.838,21	R\$ 73.392,22	4,827%
14	COBERTURA	R\$ 46.641,03	R\$ 9.202,75	R\$ 55.843,78	R\$ 67.367,19	4,431%
15	REVESTIMENTO	R\$ 36.301,58	R\$ 32.115,05	R\$ 68.416,63	R\$ 82.534,45	5,429%
16	PINTURA	R\$ 31.805,67	R\$ 33.351,54	R\$ 65.157,21	R\$ 78.602,45	5,170%
17	ACESSÓRIOS	R\$ 36.645,18	R\$ 8.473,05	R\$ 45.118,23	R\$ 54.428,41	3,580%
18	LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.290,31	R\$ 1.277,43	R\$ 2.567,74	R\$ 3.097,60	0,204%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 847.792,52	R\$ 412.493,27	R\$ 1.260.285,79	R\$ 1.520.346,72	100,0%
PERCENTAGEM (%)		67,27%	32,73%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		240				

RÔMULO RAMALHO FARIAS
Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo