
PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADAUNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADAUNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADADATA: 14/10/22

MUNICÍPIO: BANDEIRANTES BANDEIRANTES BANDEIRANTES TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: PARANA EDIFICAÇÕES PARANA EDIFICAÇÕES PARANA EDIFICAÇÕES PROTOCOLO: 16.402.179-3

PRAZO EXECUÇÃO 240 DIAS

BDI 28,3477%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS 1,56% 780,23 22,56% 2.292,51 11,05% 3.458,47 16,67% 3.284,20 15,83% 2.738,56 13,20% 2.524,87 12,17% 1.848,53 8,91% 2.443,96 11,78% 20.746,66 16.164,42 
02 MOVIMENTO DE TERRA 0,82% 10.864,30 100,00% 10.864,30 8.464,74 
03 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 27,48% 219.201,52 60,00% 146.134,35 40,00% 365.335,87 284.645,49 
04 ALVENARIA - VEDAÇÃO 5,65% 15.030,93 20,00% 22.546,39 30,00% 22.546,39 30,00% 15.030,93 20,00% 75.154,64 58.555,51 
05 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,82% 2.741,98 25,00% 3.290,38 30,00% 3.290,38 30,00% 1.645,19 15,00% 10.967,92 8.545,48 
06 COBERTURA 4,86% 64.673,34 100,00% 64.673,34 50.389,18 
07 REVESTIMENTOS 19,61% 78.227,34 30,00% 78.227,34 30,00% 52.151,56 20,00% 52.151,56 20,00% 260.757,80 203.165,19 
08 ESQUADRIAS 8,14% 10.828,35 10,00% 32.485,05 30,00% 32.485,05 30,00% 16.242,53 15,00% 16.242,53 15,00% 108.283,51 84.367,33 
09 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 14,07% 29.941,88 16,00% 29.941,88 16,00% 31.813,25 17,00% 31.813,25 17,00% 31.813,25 17,00% 31.813,25 17,00% 187.136,74 145.804,54 
10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 10,18% 6.767,13 5,00% 13.534,25 10,00% 13.534,25 10,00% 13.534,25 10,00% 20.301,38 15,00% 20.301,38 15,00% 20.301,38 15,00% 27.068,50 20,00% 135.342,51 105.449,91 
11 AR-CONDICIONADO 1,31% 868,35 5,00% 1.736,70 10,00% 1.736,70 10,00% 1.736,70 10,00% 2.605,04 15,00% 2.605,04 15,00% 2.605,04 15,00% 3.473,39 20,00% 17.366,95 13.531,18 
12 GASES ESPECIAIS 5,38% 7.149,25 10,00% 10.723,87 15,00% 10.723,87 15,00% 10.723,87 15,00% 32.171,62 45,00% 71.492,48 55.702,20 
13 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 0,11% 299,62 20,00% 299,62 20,00% 449,43 30,00% 449,43 30,00% 1.498,10 1.167,22 
14

100,00% 253.512,45 19,07% 264.487,86 19,89% 106.993,11 8,05% 106.452,62 8,01% 164.596,77 12,38% 162.737,89 12,24% 119.893,05 9,02% 149.571,70 11,25% 1.329.620,81 1.035.952,39
1.329.620,81R$    

0,000000%
253.512,45 19,07% 518.000,31 38,96% 624.993,43 47,01% 731.446,05 55,01% 896.042,82 67,39% 787.731,32 79,63% 851.339,10 88,65% 1.045.614,52 99,90%
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VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


