PARANA EDIFICACOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

-
v

PROPRIO:
MUNICIPIO:
EMPRESA:

UNIDADE SAUDE DA FAMILIA

BANDEIRANTES

PARANA EDIFICAGOES

BANDEIRANTES

PARANA EDIFICAGOES

BANDEIRANTES

- L UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - | UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - |

PARANA EDIFICAGOES

DATA: 14/10/22
TIPO OBRA: CONSTRUGAO
PROTOCOLO: 16.402.179-3

RARA GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS PARANA s ot o
—— EDIFICACOES
RNO DO ESTADG = 8DI 28,3477%
on atoR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 el 60 % NO PERIODO 90 oo 120 ponons 150 oo 180 e 210 oo 240 enoos servigo PLANILHA
/801 5/501
01| MOBILIZACAO - CANTEIRO DE OBRAS 1,56% 780,23 22,56%) 2.292,51 11,05%) 3.458,47| 16,67% 3.284,20 15,83% 2.738,56 13,20% 2.524,87 12,17% 1.848,53 8,91% 2.443,96 11,78% 20.746,66 16.164,42
02 |MOVIMENTO DE TERRA 0,82%)| 10.864,30] 100,00%) 10.864,30 8.464,74
03 |FUNDACAO E ESTRUTURA 27,48% 219.201,52 60,00% 146.134,35 40,00% 365.335,87 284.645,49
04 JALVENARIA - VEDACAO 5,65%| 15.030,93 20,00%| 22.546,39 30,00%| 22.546,39 30,00% 15.030,93 20,00% 75.154,64 58.555,51
05 _|IMPERMEABILIZACAO 0,82% 2.741,98] 25,00% 3.290,38] 30,00% 3.290,38 30,00% 1.645,19 15,00% 10.967,92 8.545,48]
06 |COBERTURA 4,86% 64.673,34 100,00% 64.673,34 50.389,18
07 _|REVESTIMENTOS 19,61% 78.227,34 30,00%) 78.227,34] 30,00%! 52.151,56 20,00% 52.151,56 20,00%| 260.757,80 203.165,19
08 |ESQUADRIAS 8,14% 10.828,35 10,00%| 32.485,05 30,00% 32.485,05 30,00% 16.242,53 15,00% 16.242,53 15,00% 108.283,51 84.367,33
09 |INSTALACAO ELETRICA 14,07%)| 29.941,88 16,00% 29.941,88 16,00% 31.813,25 17,00%) 31.813,25 17,00% 31.813,25 17,00%| 31.813,25 17,00% 187.136,74 145.804,54
10 _|INSTALACAO HIDRAULICA 10,18% 6.767,13] 5,00%!| 13.534,25 10,00%) 13.534,25 10,00%| 13.534,25 10,00% 20.301,38 15,00% 20.301,38] 15,00%, 20.301,38 15,00%) 27.068,50 20,00%| 135.342,51 105.449,91
11 JAR-CONDICIONADO 1,31% 868,35 5,00%! 1.736,70 10,00%| 1.736,70 10,00%! 1.736,70 10,00% 2.605,04 15,00% 2.605,04 15,00%. 2.605,04 15,00%) 3.473,39 20,00% 17.366,95 13.531,18)
12 JGASES ESPECIAIS 5,38%) 7.149,25 10,00% 10.723,87 15,00%) 10.723,87 15,00% 10.723,87 15,00%) 32.171,62 45,00% 71.492,48 55.702,20
13 JLIMPEZA E ARREMATES FINAIS 0,11%| 299,62 20,00%) 299,62 20,00%. 449,43 30,00%) 449,43 30,00% 1.498,10 1.167,22
14
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00%| 253.512,45 19,07% 264.487,86 19,89% 106.993,11 8,05% 106.452,62 8,01% 164.596,77 12,38% 162.737,89 12,24% 119.893,05 9,02% 149.571,70 11,25%| 1.329.620,81 1.035.952,39
VALOR PROPOSTO RS 1.329.620,81 253.512,45 19,07% 264.487,86 19,89% 106.993,11 8,05% 106.452,62 8,01% 164.596,77 12,38% 162.737,89 12,24% 119.893,05 9,02% 149.571,70 11,25%| 1.477.817,16
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS 0'000000%
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 253.512,45 19,07% 518.000,31 38,96% 624.993,43 47,01% 731.446,05 55,01% 896.042,82 67,39% 787.731,32 79,63% 851.339,10 88,65% 1.045.614,52 99,90%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo



