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 Objeto: 
 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE BRINDES, REVISTA, 
CERTIFICADO, CAMISETAS PERSONALIZADAS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE 
RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD) PARA OS ALUNOS DO 5º ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL E CAMISETA PARA OS JOGOS ESCOLARES. 
 

 
 

 
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 
 

 
 
 

Risco 01: Planejamento deficiente 
Probabilidade:  (     ) Baixa ( X ) Média (     ) Alta 
Impacto: (     ) Baixo (     ) Médio ( X ) Alto 

Dano (s): 
O prejuízo ao atendimento e das demandas da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura de Bandeirantes/PR. 

Ação (ões) Preventiva (s): Responsável: 

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto 
conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação 

Secretaria de Educação 

Ação (ões) de Contingência: Responsável: 

Revisão de quantitativos Secretaria de Educação 

 
Risco 02: Divergências textuais entre Edital, T.R e Minuta de Contrato 

Probabilidade:  (  X ) Baixa (     ) Média (     ) Alta 
Impacto: (      ) Baixo ( X ) Médio (     ) Alto 

Dano (s): 
Atraso no andamento da licitação devido aos pedidos de esclarecimentos e 
necessidade de correção de erros materiais no Edital e seus anexos. 

Ação (ões) Preventiva (s): Responsável: 
Realização de conferências nos textos do T.R., edital e minuta  
de contrato; Verificar a coerência entre T.R., edital e minuta do 
contrato 

Departamento de Licitação 

Ação (ões) de Contingência: Responsável: 

Verificar as divergências e corrigir 
Departamento de Licitação 
e Secretaria de Educação 

 
Risco 03: Indisponibilidade financeira 

MAPA DE RISCOS 

1. Dados do Processo: 

2. Fase de Análise: 

3. Riscos referente a fase de análise escolhida: 



 

 

Probabilidade:  (  X ) Baixa (     ) Média (     ) Alta 
Impacto: (     ) Baixo (     ) Médio ( X ) Alto 

Dano (s): A não aquisição do objeto licitado. 

Ação (ões) Preventiva (s): Responsável: 

Planejamento financeiro para aquisições. 
Secretaria de Educação e 
Secretaria de Planejamento 

Ação (ões) de Contingência: Responsável: 

Reprogramação de Planejamento financeiro 
Secretaria de Educação e 
Secretaria de Planejamento 

 
Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato 
Probabilidade:  (  X ) Baixa (     ) Média (     ) Alta 
Impacto: (      ) Baixo ( X ) Médio (     ) Alto 

Dano (s): 
Prejuízo ao atendimento das necessidades da Prefeitura e Secretarias 
solicitante. 

Ação (ões) Preventiva (s): Responsável: 

Avaliação da capacidade técnica da empresa Departamento de Licitação 

Ação (ões) de Contingência: Responsável: 

Recessão contratual e reinício do processo licitatório 
Departamento de Licitação 
 

 
 

 
 
 

Gestão / execução do objeto 
 
 
 

 
Risco 01: Atraso na contratação 
Probabilidade:  (  X ) Baixa (     ) Média (     ) Alta 
Impacto: (      ) Baixo ( X ) Médio (     ) Alto 

Dano (s): Deficiência na prestação dos serviços propostos. 

Ação (ões) Preventiva (s): Responsável: 

Fiscalizar o contrato, prazo de fornecimento dos equipamentos após 
o envio da ordem de serviço (empenho). 
 

Secretaria de Educação e 
Fiscal do contrato 

Ação (ões) de Contingência: Responsável: 

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a 
CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas da 
Prefeitura. 

Departamento de Licitação 
e Setor Jurídico 

 
 
Risco 02: Pesquisa de mercado deficiente 

4. Fase de Análise: 

5. Riscos referente a fase de análise escolhida: 



 

 

Probabilidade:  (  X ) Baixa (     ) Média (     ) Alta 
Impacto: (      ) Baixo (     ) Médio ( X ) Alto 

Dano (s): Preços acima dos praticados no mercado. 

Ação (ões) Preventiva (s): Responsável: 

Realizar pesquisa de mercado e comparar com licitações de outras 
instituições. 

Departamento de Compras e 
Secretaria de Educação 

Ação (ões) de Contingência: Responsável: 

Corrigir imediatamente o artefato deficiente 
Departamento de Compras e 
Secretaria de Educação 

 
Risco 03: Ausência de recursos orçamentários ou financeiros 
Probabilidade:  (  X ) Baixa (     ) Média (     ) Alta 
Impacto: (      ) Baixo (     ) Médio ( X ) Alto 

Dano (s): Indisponibilidade do serviço. 

Ação (ões) Preventiva (s): Responsável: 

Priorizar aquisições Secretaria de Educação 

Ação (ões) de Contingência: Responsável: 

Realocar recursos 
Departamento de 
Contabilidade 
 

 
Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado 
Probabilidade:  (     ) Baixa (  X ) Média (     ) Alta 
Impacto: (      ) Baixo (     ) Médio ( X ) Alto 

Dano (s): Prejuízo ao erário. 

Ação (ões) Preventiva (s): Responsável: 

Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; 
Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos itens fornecidos. 

Secretaria de Educação 

Ação (ões) de Contingência: Responsável: 

Sanções e penalidades previstas no Contrato 
Setor Jurídico e Departamento 
de Licitação. 

 
 

 
 

Certificamos que a Secretaria de Educação é responsável pela elaboração do presente documento que 
materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação. 

 
 

Bandeirantes, 20 de março de 2025. 
 
 
 

Aline Firmino Neves Vasconcelos 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos: 


