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MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISICAO DE BRINDES, REVISTA,
CERTIFICADO, CAMISETAS PERSONALIZADAS DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE

RESISTENCIA AS DROGAS E A VIOLENCIA (PROERD) PARA OS ALUNOS DO 5° ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL E CAMISETA PARA OS JOGOS ESCOLARES.

2. Fase de Analise:
PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

3. Riscos referente a fase de analise escolhida:

Risco 01: Planejamento deficiente
Probabilidade: ( ) Baixa ( X)) Média ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

O prejuizo ao atendimento ¢ das demandas da Secretaria Municipal de

Dano (s): Educagio e Cultura de Bandeirantes/PR.

Acdo (0es) Preventiva (s): Responsavel:

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto

conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educagao Secretaria de Educagdo

Acao (6es) de Contingéncia: Responsavel:

Revisdo de quantitativos Secretaria de Educagao

Risco 02: Divergéncias textuais entre Edital, T.R e Minuta de Contrato

Probabilidade: ( X) Baixa () Meédia ( )Alta
Impacto: () Baixo (X)) Médio () Alto

Atraso no andamento da licitagao devido aos pedidos de esclareciment
Dano (s): . ~ .. .

necessidade de correg@o de erros materiais no Edital e seus anexos.
Acio (0es) Preventiva (s): Responsavel:
Realizagdo de conferéncias nos textos do T.R., edital ¢ minuta
de contrato; Verificar a coeréncia entre T.R., edital e minuta do Departamento de Licitagdo
contrato
Acio (0es) de Contingéncia: Responsavel:

. . A .. Departamento de Licitagao
Verificar as divergéncias e corrigir ) ~
e Secretaria de Educagio

| Risco 03: Indisponibilidade financeira
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Probabilidade: ( X) Baixa () Meédia ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano (s): A nio aquisic¢do do objeto licitado.

Acio (0es) Preventiva (s): Responsavel:

Planejamento financeiro para aquisi¢des.

Secretaria de Educagdo e
Secretaria de Planejamento

Acao (6es) de Contingéncia:

Responsavel:

Reprogramacéo de Planejamento financeiro

Secretaria de Educagdo e
Secretaria de Planejamento

Risco 04: Contratagao de Empresa que nao tenha capacidade de executar o Contrato

Probabilidade: ( X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo ( X)) Médio () Alto

Prejuizo ao atendimento das necessidades da Prefeitura e Secretarias
Dano (s): s

solicitante.

Acio (0es) Preventiva (s):

Responsavel:

Avaliagao da capacidade técnica da empresa

Departamento de Licitagao

Acao (6es) de Contingéncia:

Responsavel:

Recessao contratual e reinicio do processo licitatorio

Departamento de Licitagao

4. Fase de Analise:

Gestao / execugdo do objeto

5. Riscos referente a fase de analise escolhida:

Risco 01: Atraso na contratagao

Probabilidade: ( X) Baixa () Meédia ( )Alta
Impacto: () Baixo (X)) Médio ( ) Alto
Dano (s): Deficiéncia na prestacdo dos servigos propostos.

Acio (0es) Preventiva (s):

Responsavel:

o envio da ordem de servigo (empenho).

Fiscalizar o contrato, prazo de fornecimento dos equipamentos apds

Secretaria de Educacgao e
Fiscal do contrato

Acao (6es) de Contingéncia:

Responsavel:

Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a
CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas da
Prefeitura.

Departamento de Licitagdo
e Setor Juridico

| Risco 02: Pesquisa de mercado deficiente




Probabilidade: ( X) Baixa () Meédia ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano (s): Precos acima dos praticados no mercado.

Acio (0es) Preventiva (s): Responsavel:

Realizar pesquisa de mercado e comparar com licitagdes de outras

institui¢des.

Departamento de Compras e
Secretaria de Educagio

Acao (6es) de Contingéncia:

Responsavel:

Corrigir imediatamente o artefato deficiente

Departamento de Compras ¢
Secretaria de Educagio

Risco 03: Auséncia de recursos orcamentarios ou financeiros

Probabilidade: ( X) Baixa () Média ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano (s): Indisponibilidade do servigo.

Acio (0es) Preventiva (s): Responsavel:

Priorizar aquisigoes

Secretaria de Educagio

Acao (6es) de Contingéncia: Responsavel:
Departamento de
Realocar recursos Contabilidade

Risco 04: Execucio do objeto da aquisicao em desacordo com o acordado

Probabilidade: () Baixa ( X)) Média ( )Alta
Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto
Dano (s): Prejuizo ao erério.

Acio (0es) Preventiva (s): Responsavel:

Elaboragdo do termo de referéncia e Especificagoes técnicas adequadas;

Fiscalizacdo de Contrato; Fiscalizag@o dos itens fornecidos.

Secretaria de Educacao

Acao (6es) de Contingéncia:

Responsavel:

Sancgdes e penalidades previstas no Contrato

Setor Juridico ¢ Departamg
de Licitagdo.

6. Responsaveis pela elaboracio do Mapa de Riscos:

Certificamos que a Secretaria de Educagdo é responsavel pela elaboragdo do presente documento que
materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratagdo.

Bandeirantes, 20 de marcgo de 2025.

Aline Firmino Neves Vasconcelos
Secretaria Municipal de Educacao e Cultura



