



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - I UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - I UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - I  
MUNICÍPIO: BANDEIRANTES BANDEIRANTES BANDEIRANTES  
EMPRESA: PARANA EDIFICAÇÕES PARANA EDIFICAÇÕES PARANA EDIFICAÇÕES

DATA: 14/10/22

TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

PROTOCOLO: 16.402.179-3

PRazo EXECUÇÃO 240 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	210	% NO PERÍODO	240	% NO PERÍODO	BDI	
																			VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	1,56%	780,23	22,56%	2.292,51	11,05%	3.458,47	16,67%	3.284,20	15,83%	2.738,56	13,20%	2.524,87	12,17%	1.848,53	8,91%	2.443,96	11,78%	20.746,66	16.164,42
02	MOVIMENTO DE TERRA	0,82%	10.864,30	100,00%															10.864,30	8.464,74
03	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	27,48%	219.201,52	60,00%	146.134,35	40,00%													365.335,87	284.645,49
04	ALVENARIA - VEDAÇÃO	5,65%	15.030,93	20,00%	22.546,39	30,00%	22.546,39	30,00%	15.030,93	20,00%									75.154,64	58.555,51
05	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,82%			2.741,98	25,00%	3.290,38	30,00%	3.290,38	30,00%	1.645,19	15,00%							10.967,92	8.545,48
06	COBERTURA	4,86%			64.673,34	100,00%													64.673,34	50.389,18
07	REVESTIMENTOS	19,61%									78.227,34	30,00%	78.227,34	30,00%	52.151,56	20,00%	52.151,56	20,00%	260.757,80	203.165,19
08	ESQUADRIAS	8,14%			10.828,35	10,00%	32.485,05	30,00%	32.485,05	30,00%	16.242,53	15,00%	16.242,53	15,00%					108.283,51	84.367,33
09	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	14,07%					29.941,88	16,00%	29.941,88	16,00%	31.813,25	17,00%	31.813,25	17,00%	31.813,25	17,00%	31.813,25	17,00%	187.136,74	145.804,54
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	10,18%	6.767,13	5,00%	13.534,25	10,00%	13.534,25	10,00%	13.534,25	10,00%	20.301,38	15,00%	20.301,38	15,00%	20.301,38	15,00%	27.068,50	20,00%	135.342,51	105.449,91
11	AR-CONDICIONADO	1,31%	868,35	5,00%	1.736,70	10,00%	1.736,70	10,00%	1.736,70	10,00%	2.605,04	15,00%	2.605,04	15,00%	2.605,04	15,00%	3.473,39	20,00%	17.366,95	13.531,18
12	GASES ESPECIAIS	5,38%							7.149,25	10,00%	10.723,87	15,00%	10.723,87	15,00%	10.723,87	15,00%	32.171,62	45,00%	71.492,48	55.702,20
13	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	0,11%									299,62	20,00%	299,62	20,00%	449,43	30,00%	449,43	30,00%	1.498,10	1.167,22
14																				
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	253.512,45	19,07%	264.487,86	19,89%	106.993,11	8,05%	106.452,62	8,01%	164.596,77	12,38%	162.737,89	12,24%	119.893,05	9,02%	149.571,70	11,25%	1.329.620,81	1.035.952,39
VALOR PROPOSTO		R\$ 1.329.620,81	253.512,45	19,07%	264.487,86	19,89%	106.993,11	8,05%	106.452,62	8,01%	164.596,77	12,38%	162.737,89	12,24%	119.893,05	9,02%	149.571,70	11,25%	1.477.817,16	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		0,000000%																		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			253.512,45	19,07%	518.000,31	38,96%	624.993,43	47,01%	731.446,05	55,01%	896.042,82	67,39%	787.731,32	79,63%	851.339,10	88,65%	1.045.614,52	99,90%		