

**CRONOGRAMA GLOBAL**

N° do contrato - \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Agente Promotor / Proponente

Bandeirantes

Empreendimento

REFORMA TELHADO ESCOLA ZUMIRA DE ALBUQUERQUE

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100,00	100,00																						
2	100,00	100,00																						
3	100,00	100,00																						
4			100,00	100,00																				
5			50,00	50,00	50,00	100,00																		
6			25,00	25,00	75,00	100,00																		
7					100,00	100,00																		
<b>TOT. (%)</b>	<b>11,10</b>	<b>11,10</b>	<b>45,96</b>	<b>57,06</b>	<b>42,94</b>	<b>100,00</b>																		
REPASSE																								
C.P. R\$	25.340,41		104.905,08		98.024,96																			
C.P. Física																								
Out. Font.																								
<b>TOT. (R\$)</b>	<b>25.340,41</b>		<b>104.905,08</b>		<b>98.024,96</b>																			

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município  
pelos itens: \_\_\_\_\_

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.  
pelos itens: \_\_\_\_\_

25-nov-19  
Data