939 DERART Es

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS

PROPRIO: Reforma da Escola Municipal Pr

MUNICIPIO: Bandeirantes

DATA: 14/05/21
TIPO OBRA: Reforma

EMPRESA: PROTOCOLO:
PRAZO EXECUCAO 180 DIAS
BDI 26,0100%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS fNDICE 30 p:;;';?)o 60 % NO PERIODO 50 p:;;(’::?)o 120 P:;":;;o 150 P;ﬁ";‘;o 180 PZ:;I";;D SeRvigo PLANILHA
/8ot /801
01 JSERVICOS PRELIMINARES 2,81% 22.635,46 80,00% 5.658,86 20,00% 28.294,32 22.454,03
02 |ESTRUTURAS E VEDACOES 4,49% 6.771,02 15,00% 18.056,04 40,00% 11.285,03 25,00% 4.514,01 10,00% 4.514,01 10,00%: 45.140,11 35.822,64
03 JCOBERTURA 1,65% 7.476,05 45,00% 9.137,39 55,00% 16.613,44 13.184,22
04 JESQUADRIAS 40,93% 82.340,00 20,00% 102.925,01 25,00% 226.435,01 55,00% 411.700,02 326.720,12
05 |INSTALACOES HIDRAULICAS 4,97% 9.999,76 20,00% 29.999,29 60,00% 7.499,82 15,00% 2.499,94 5,00% 49.998,81 39.678,45
05 |INSTALACOES ELETRICAS 5,92% 11.907,48 20,00% 17.861,21 30,00% 23.814,95 40,00% 5.953,74 10,00% 59.537,38 47.248,14
07 JREVESTIMENTOS 24,82% 24.959,84 10,00% 49.919,67 20,00% 74.879,51 30,00% 74.879,51 30,00% 24.959,84 10,00%! 249.598,37 198.078,22
08 JOUTROS 4,06% 8.168,28 20,00% 8.168,28 20,00% 24.504,83 60,00%. 40.841,38 32.411,22
09 |PREVENCAQ DE INCENDIO 0,35% 3.534,79] 100,00% 3.534,79 2.805,17
10 JPINTURA 10,00% 20.113,36 20,00% 15.085,02 15,00% 65.368,42 65,00% 100.566,80 79.808,59
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VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAKING 100,00% 5131371 S10%|  112.179.57 T1,15%|  176.497,05 | 17,55%]  202.43L,89 | 20,13%]  336.58L65 | 3346%|  126.80.56 | 12,61%| 1.005.82547 798.210,80
MACRRROTONO R$ 1.005.825,42 51.313,71 5,10%|  112.179,57 11,15%|  176.497,05 | 17,55%| 202.431,89 | 20,13%| 336.581,65 | 33.46%| 126.821,56 | 12,61%| 1.005.825,42
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS 0,000000%
TOTAL ACUMULADC COM O DESCONTO PROPOSTO 51.313,71 5,10% 163493,28 16,25% 339.990,33 33,80% 542.422,22 53,93% 879.003,87 87,39% 1.005.825,43 100,00%
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