

D E C R E T O N° 2.794/2012

CELSO BENEDITO DA SILVA, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando que a empresa vencedora do certame licitatório, na modalidade de Tomada de Preços nº 27/2011 - PMB - Processo nº 341/2011, embora devidamente notificado em 30 de Outubro de 2012, para entregar a obra licitada até 04/12/2012, não o fez, agravando-se, ainda mais, com a paralisação da obra desde 01/08/2012, conforme demonstram os diários da referida obra, expedidos pela Secretaria de Obras, que passam a integrar este Decreto,

Considerando, ainda, que conforme relatada pela Secretaria de Obras, restam menos de 30% para sua conclusão,

Considerando, que o município necessita concluir a obra até o início do ano letivo de 2013, objetivando, assim, atender o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, nos Autos de Ação Civil Pública nº 5168-89.2012.8.16.0050, disponibilizando vagas em creches a toda e qualquer crianças que tenha idade entre zero e seis meses de idade que procure vagas em creche do município, sem prejuízo de continuar atendendo aquelas crianças que tenham idade superior a seis meses,

Considerando, as razões de interesse público, que é o princípio inafastável que norteia a revogação de um ato administrativo, bem como a oportunidade e conveniência da administração pública, motivando a rescisão contratual, nos termos do arts. 78, XII, e 79, I, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993,

Considerando, ainda, o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica rescindido, unilateralmente, o Contrato de Empreitada de Obras nº 038/2012-PMB, firmado, em 12/02/2012, com a empresa **URBAMAX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 09.167.716/0001-52, vencedora do certame licitatório, na modalidade Tomada de Preços nº 027/2011, tendo como objeto a reforma e ampliação da Creche Rotary no Município de Bandeirantes, pelos motivos acima expostos, principalmente em razão da paralisação da obra licitada.

Art. 2º - Em razão da rescisão unilateral do Contrato mencionado no art. 1º deste Decreto, por culpa exclusivamente da Contratada, fica a empresa **A URBAMAX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 09.167.716/0001-52, estabelecida na Rua Natal, nº 87-A, Sala 05, Centro, na cidade de Londrina(PR), suspensa temporariamente, pelo prazo de 02 (dois) anos, a participar de certame licitatório instaurado pelo Município de Bandeirantes(PR), nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, em 12 de Dezembro de 2012.

Celso Benedito da Silva
Prefeito Municipal