

D E C R E T O N° 2.754/2012

CELSO BENEDITO DA SILVA, Prefeito Municipal de Bandeirantes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o pedido administrativo interposto pela empresa **URBAMAX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, protocolizado sob nº 1129, nesta Prefeitura Municipal, demonstrando e justificando a inadimplência pelo início das obras, objeto do Contrato de Empreitada de Obras nº 521/2011-PMB,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica revogado o Decreto nº 2.749/2012, de 22/03/2012, reestabelecendo, assim os efeitos do Contrato de Empreitada de Obras nº 521/2011-PMB, devendo a empresa URBAMAX EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. iniciar imediatamente as obras de construção de galerias pluviais no Jardim Yara, nesta cidade.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Bandeirantes(PR), 11 de abril de 2012.

Celso Benedito da Silva
Prefeito Municipal